

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

OBJEKTI I KONTRATËS:

Furnizimi me “Naftë (Gazoil Diesel) për Kaldajë dhe Gjeneratorë”

Nr 1020 prot.datë 02.08.2021

Data e hyrjes në fuqi të kontratës 02.08.2021

Numri i referencës së procedures/lotit: Loti 2 REF-98918-06-23-2021

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

A.1 Tipi i kontratës

Shërbim

Mall

Punë publike

A.2 Lloji i procedurës

E Hapur

E Kufizuar

E Hapur e Thjeshtuar

Negociim me shpallje të njoftimit të kontratës

Negociim pa shpallje të njoftimit të kontratës

Shërbim konsulence

Konkurs Projektimi

### A.3 Të dhëna specifike

Autoriteti Kontraktor	Gjykata e Shkalles se Pare Per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar NIPT K51714013B Rruga Jordan Misja Tirane	
Kontraktori Operatori ekonomik/Bashkim operatorësh (nëse është rasti)	<b>KONTRAKTORI:</b> “A&T” Sh.A me adresë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga “Ibrahim Rugova”, Kulla “Sky Toëer”,Kati 7,Apartamenti Nr.3 me Nipt L32320008H përfaqësuar nga Z. Fabian Goçi	
Nënkontraktori (nëse është rasti)		
Objekti i Kontratës	Furnizimi me <b>“Naftë (Gazoil Diesel) për kaldajë dhe gjeneratorë”</b>	
Vlera e kontratës (pa Tvsh)	<b><u>1,303,040</u></b>	
Vlera e kontratës (me Tvsh)	<b><u>1,563,648</u></b>	
Fondi rezervë (nëse ka)		
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)	<b>Shoqëri sigurimesh</b>	
Kohëzgjatja e kontratës	<b>12 muaj</b>	
Mbikqyrësi (për kontratat e punës)		
Kolaudatori (për kontratat e punës)		

## SEKSIONI II

### B. ECURIA E ZBATIMIT

#### B.1 Ndryshimet në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj\* Jo

---



---



---

\*-Ky seksion plotësohet nga Autoriteti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka ndryshime në kontratë.

- Shtesë kontrate

*(Përshkruaj shkurtimisht arsyet e shtesës)*

---

---

---

- Vlera e shtesës (nëse është rasti)

---

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti)

- Ndryshime të tjera (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

---

**B.2 Përfunduar**

PO

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

03/03/2022

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

---

**B.3 Problematika të tjera të evidentuara gjatë ekzekutimit të kontratës (nëse është rasti).**

*(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)*

---

---

---

### SEKSIONI III

C. Veprimet e ndërmarra nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me problematikat e evidentuara gjatë zbatimit të kontratës.

• Aplikim penalitetesh	JO
• Konfiskim sigurim kontrate	JO
• Zgjidhje kontrate	JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

IRENA GJOKA

