

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

OBJEKTI I KONTRATËS:

Furnizimi me " Paisje Elektronike IT" Nr 1021 prot.datë 02.08.2021

Data e hyrjes në fuqi të kontratës 02.08.2021

Numri i referencës së procedures/lotit: REF-99412-06-28-2021

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

A.1 Tipi i kontratës

Shërbim	Mall	Punë publike
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A.2 Lloji i procedurës

E Hapur	E Kufizuar	E Hapur e Thjeshtuar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Negociim me shpallje të njoftimit të kontratës	Negociim pa shpallje të njoftimit të kontratës
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Shërbim konsulence

Konkurs Projektimi

A.3 Të dhëna specifike

Autoriteti Kontraktor	GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR; NIPT K51714013B "Rruga Jordan Misja" Tirane	
KONTRAKTORI: Operatori ekonomik/Bashkim operatorësh (nëse është rasti)	ATOM shpk Adresa : Njësia Bashkiake Nr.10 ,Rruga Islam Alla ,Pallati Nr. 56 Kati I-rë Tiranë Përfaqsuar nga Z.Luan Basha me Nipt L22203042N	
Nënkontraktori (nëse është rasti)		

Objekti i Kontratës	Furnizimi me “Paisje Elektronike IT”	
Vlera e kontratës (pa Tvsh)	1,589,000	
Vlera e kontratës (me Tvsh)	1,906,800	
Fondi rezervë (nëse ka)		
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)	Shoqëri sigurimesh	
Kohëzgjatja e kontratës	40 ditë	
Mbikqyrësi (për kontratat e punës)		
Kolaudatori (për kontratat e punës)		

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

B.1 Ndryshimet në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj* Jo

*-Ky seksion plotësohet nga Autoriteti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka ndryshime në kontratë.

- Shtesë kontrate

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet e shtesës)

- Vlera e shtesës (nëse është rasti)

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti)

- Ndryshime të tjera (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

B.2 Përfunduar PO

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

27.08.2021

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

B.3 Problematika të tjera të evidentuara gjatë ekzekutimit të kontratës (nëse është rasti).

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)

SEKSIONI III

C. Veprimet e ndërmarra nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me problematikat e evidentuara gjatë zbatimit të kontratës.

• Aplikim penalitetesh JO

• Konfiskim sigurim kontrate JO

• Zgjidhje kontrate JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

IRENA GJOKA

